

KẾ HOẠCH
Cải thiện chất lượng chương trình dạy/học học kỳ 1 năm thứ nhất
chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa đổi mới

1. Căn cứ lập kế hoạch

Căn cứ Kế hoạch Cải thiện chất lượng chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa năm thứ nhất, năm học 2018 – 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-ĐHYD ngày 19/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Căn cứ Kết luận số 195/TB-ĐHYD ngày 14/2/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về kết luận của Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm thứ nhất chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa đổi mới.

2. Mục đích

Làm cơ sở để thực hiện Kế hoạch cải thiện chất lượng dạy/học CTĐT Bác sĩ y khoa đổi mới học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

3. Kế hoạch thực hiện

TT	Các hoạt động cải thiện	Hạn cuối cùng	Người/đơn vị thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Rà soát, chỉnh sửa (i) tài liệu dạy/học, (ii) đề cương chi tiết các học phần và (iii) công cụ lượng giá			
1.1	Rà soát, chỉnh sửa (i) nội dung tài liệu dạy/học theo hướng tích hợp các nội dung lâm sàng; chỉnh sửa, bổ sung thêm các ca lâm sàng phù hợp với trình độ của SV; thực hiện giảm bớt các nội dung dạy/học không cần thiết, (ii) đề cương chi tiết học phần và (iii) công cụ lượng giá	30/4/2019	Các bộ môn liên quan: BM Toán tin; BM Lý - Lý sinh y học; BM Hóa học; BM Sinh học; BM Ngoại ngữ; BM Mô phôi thai học	Các bộ môn nộp cho Ban quản lý dự án trước ngày 30/4/2019: 1. Tài liệu dạy/học 2. Đề cương HP 3. Công cụ lượng giá



TT	Các hoạt động cải thiện	Hạn cuối cùng	Người/đơn vị thực hiện	Kết quả dự kiến
1.2	Tham mưu Ban Giám hiệu thành lập các Hội đồng đánh giá (i) tài liệu dạy/học, (ii) đề cương chi tiết các học phần và (iii) công cụ lượng giá	26/4/2019	Phòng KT&ĐBCLGD	Có QĐ thành lập Hội đồng
1.3	Triển khai đánh (i) tài liệu dạy/học, (ii) đề cương chi tiết các học phần và (iii) công cụ lượng giá bởi các Hội đồng	30/6/019	Phòng KT&ĐBCLGD lên lịch tuần; Hội đồng theo QĐ thực hiện	(i) tài liệu dạy/học, (ii) đề cương chi tiết các học phần và (iii) công cụ lượng giá được được đánh giá bởi Hội đồng
1.4	Các Bộ môn hoàn chỉnh (i) tài liệu dạy/học, (ii) đề cương chi tiết các học phần và (iii) công cụ lượng theo ý kiến chỉnh sửa của Hội đồng	30/7/2019	Phòng KT&ĐBCLGD; Các bộ môn liên quan: BM Toán tin; BM Lý - Lý sinh y học; BM Hóa học; BM Sinh học; BM Ngoại ngữ; BM Mô phôi thai học	(i) tài liệu dạy/học, (ii) đề cương chi tiết các học phần và (iii) công cụ lượng được chỉnh sửa và nộp Ban quản lý dự án trước ngày 30/7/2018
2	Giảm số lượng SV/nhóm; bố trí lịch thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần hợp lý	30/8/2019	Phòng Đào tạo	Giảm số lượng SV/nhóm; xếp lịch thi hợp lý, gửi phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 30/8/2019
3	Phản hồi kịp thời cho SV về kết quả kiểm tra/thi	Trong vòng 3 ngày kể từ khi có kết quả kiểm tra/thi	Các bộ môn liên quan: BM Toán tin; BM Lý - Lý sinh y học; BM Hóa học; BM Sinh học; BM Ngoại ngữ; BM Mô phôi thai học	SV được giải đáp thắc mắc kịp thời sau thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần
4	Tạo cơ hội để SV được tư vấn về việc học và lượng giá người học			
4.1	Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn SV cho đội ngũ CVHT và GV	30/7/2019	Phòng CT HSSV	Đội ngũ CVHT được bồi dưỡng một cách bài bản các kỹ năng, nghiệp vụ nhằm giúp đỡ SV trong quá trình học tập tại trường

ĐẠO
V
C
C
NGH

TT	Các hoạt động cải thiện	Hạn cuối cùng	Người/đơn vị thực hiện	Kết quả dự kiến
4.2	Triển khai hướng dẫn cho SV về phương pháp học tập tích cực	30/8/2019	CVHT GV tham gia giảng dạy	100% SV được hướng dẫn về phương pháp học tập tích cực trước ngày 30/8/2019
4.3	Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tư vấn về việc học và lượng giá người học	30/8/2019	CVHT GV tham gia giảng dạy	SV được tư vấn về việc học và lượng giá người học
5	Cải tạo, tu sửa, bổ sung trang thiết bị cho một số GD	30/7/2019	Phòng QT-PV	Một số giảng đường được cải tạo, tu sửa trước ngày 30/7/2019
6	Cải thiện hệ thống CNTT tạo thuận lợi cho việc dạy/học, kiểm tra, đánh giá qua hệ thống E-learning	30/3/2019	Phòng CNTT – TV;	Hệ thống mạng được cải thiện đáp ứng nhu cầu của người học. Đường truyền ổn định khi kiểm tra/thi
7	Hoàn chỉnh 03 phòng máy vi tính (phần cứng và phần mềm) phục vụ thi trắc nghiệm và đánh giá câu hỏi thi	30/4/2019	Phòng QT-PV thực hiện;	Có 03 phòng máy vi tính để triển khai thi trắc nghiệm và đánh giá câu hỏi thi

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị thuộc trường;
- Website trường;
- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG



CS.TS. Nguyễn Văn Sơn